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Warszawa, dnia 12 stycznia 2026 roku 

JRLP.FNX.26.1.2026 

Zaproszenie do udziału w ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia 

publicznego 

Zapytanie o oszacowanie wartości usługi inżyniera kontraktu pełniącego jednocześnie funkcję 

inspektora nadzoru inwestorskiego po stronie Zamawiającego dla planowanego do realizacji zadania 

inwestycyjnego pn.: „Remont budynku Teatru Collegium Nobilium Akademii Teatralnej im. A. 

Zelwerowicza w Warszawie w zakresie elewacji, dziedzińca, przebudowy instalacji wewnętrznych 

oraz podniesienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego” realizowanego w ramach Projektu 

„Poprawa warunków udostępniania oferty kulturalnej Teatru Collegium Nobilium w Warszawie 

poprzez przebudowę i renowację budynku oraz unowocześnienie wyposażenia” w ramach działania 

FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej priorytet FENX.07 Kultura Programu 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, zgodnie z Umową o 

dofinansowanie nr FENX.07.01-IP.04-0052/24-00. 

I. Informacje podstawowe 

1. Rodzaj zamówienia: usługa. 

2. Kod CPV: 

1) kod główny: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

2) kody uzupełniające:  

− 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

− 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

− 71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

− 71318000-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultingowe 

− 71530000-2 Doradcze usługi budowlane 



 

2 

 

− 71540000-5 Usługi zarządzania budową 

− 71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym 

− 71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego 

− 79420000-4 Usługi związane z zarządzaniem 

− 79994000-8 Usługi zarządzania umowami 

II. Nazwa (firma), adres Zamawiającego 

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie 

ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa  

nr telefonu: +48 22 831 95 45, e-mail: biuro.kanclerza@e-at.edu.pl   

Sekretariat Kanclerki czynny jest w dni robocze, w godzinach: 8:00– 16:00. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług inżyniera kontraktu pełniącego jednocześnie 

funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego po stronie Zamawiającego dla zadania pn.: „Remont 

budynku Teatru Collegium Nobilium Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie w 

zakresie elewacji, dziedzińca, przebudowy instalacji wewnętrznych oraz podniesienia 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego” opisanego szczegółowo w punkcie VIII poniżej (zwanego 

dalej Inwestycją). Celem zamówienia jest: 

a) kompleksowe zarządzanie kontraktem oraz wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją 

robót budowlanych zgodnie z ich planowanym zakresem, 

b) zapewnienie, aby przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową, 

decyzjami administracyjnymi, przepisami prawa (w szczególności ustawą prawo budowlane  

i rozporządzeniami powiązanymi), normami, zasadami wiedzy technicznej, harmonogramem 

i budżetem inwestycji oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, innymi umowami 

zawartymi przez Zamawiającego z innymi Wykonawcami lub podwykonawcami,  

z zachowaniem wymaganych warunków technicznych wykonania i realizacji robót 

budowlanych, 

mailto:biuro.kanclerza@e-at.edu.pl
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c) zapewnienie rozliczenia przedmiotowej inwestycji w ramach projektu. 

2. Inżynier kontraktu pełniący jednocześnie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego oznacza 

każdorazowo osobę wiodącą wraz z całym zespołem inspektorów branżowych (konstrukcyjno-

budowlanym, sanitarnym, elektrycznym, telekomunikacyjnym oraz innymi niezbędnymi 

specjalnościami), działającą łącznie na rzecz Zamawiającego, chyba że niniejszy opis przedmiotu 

zamówienia wprost wskazuje konkretnego inspektora branżowego lub zakres zastrzeżony dla 

danej specjalności, wówczas właściwe obowiązki wykonuje ten wskazany branżysta. 

3. Zakres usługi obejmuje w szczególności: 

a) wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na wyłonienie Generalnego 

Wykonawcy robót budowalnych z zastrzeżeniem, że postępowanie oraz zaangażowanie 

inżyniera kontraktu w procedurę wyłonienia GW prowadzone będzie aż do skutecznego 

rozstrzygnięcia i w tym zakresie: 

i. konsultacja opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, w tym m.in. 

weryfikacja pod względem użycia nazw własnych i stworzenia ewentualnych opisów 

równoważności1;  

ii. zarządzanie, nadzór i kontrola realizacji umowy na roboty budowlane, w ramach 

ustalonego z Zamawiającym harmonogramem Inwestycji w ramach Harmonogramu 

 

1 Rozwiązania równoważne dotyczą:  

a) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp,  

b) norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa  

w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zgodnie z art. 101 ust 4 Pzp,  

c) Zarządzenia 72/2025 Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 12 

listopada 2025 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących wdrażania, monitoringu  

i sprawozdawczości w zakresie realizacji zasady DNSH w ramach projektu „Poprawa warunków udostępniania 

oferty kulturalnej Teatru Collegium Nobilium w Warszawie poprzez przebudowę i renowację budynku oraz 

unowocześnienie wyposażenia” – umowa nr FENX.07.01-IP.04-0052/241 (załącznik nr 6 do niniejszego 

szacowania). 
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Realizacji Projektu (dalej HRP); zadania te obejmują także koordynację wszystkich 

zadań określonych w Inwestycji; 

iii. weryfikacja kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane wraz z ewentualnym 

wniesieniem uwag w przypadku stwierdzenia nieścisłości mogących wpływać na 

realizację robót budowlanych lub na ich wartość; 

iv. konsultacje w zakresie przygotowania warunków udziału w postępowaniu na wybór 

Generalnego Wykonawcy;  

v. konsultacje w zakresie przygotowania do postępowania na wybór Generalnego 

Wykonawcy pozacenowych kryteriów oceny ofert wraz z ich opisaniem i wskazaniem 

sposobu oceny (wag punktowych) dla wszystkich postępowań w ramach głównego 

zamierzenia inwestycyjnego (RB, dostawy); 

vi. konsultacje w zakresie przygotowania – w porozumieniu z Zamawiającym, kancelarią 

prawną obsługująca Zamawiającego i Projektantem/ami – wyjaśnień oraz 

rekomendacji dotyczących zmian w dokumentach zamówienia, wynikających z pytań 

zgłoszonych w toku postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji; 

vii. czynny udział w pracach komisji przetargowej oraz złożenie wymaganych oświadczeń 

o zaistnieniu lub braku zaistnienia sytuacji opisanych w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy PZP. 

W przypadku wystąpienia wobec Inżyniera kontraktu okoliczność wskazana w art. 56 

ust. 2 i 3 ustawy PZP, wyznacza on spośród członków zespołu osobę, która będzie 

pełniła funkcję członka komisji przetargowej; 

viii. udział w badaniu i ocenie ofert złożonych w postępowaniu na Generalnego 

Wykonawcę robót budowlano-konserwatorskich; 

ix. opracowanie merytorycznego wkładu technicznego do wezwań dotyczących 

wyjaśnień lub uzupełnień dokumentów, oświadczeń oraz treści ofert sporządzanych 

przez Wykonawcę zgodnie z ustawą PZP; 

x. wsparcie w przygotowaniu merytorycznego stanowiska Zamawiającego na potrzeby 

odpowiedzi na odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej oraz udział w rozprawie 

przed Krajową Izbą Odwoławczą; 
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xi. wsparcie w przypadku kontroli uprzedniej lub doraźnej postępowania na Generalnego 

Wykonawcę robót budowlanych; 

xii. opiniowanie zasadności dokonania zmiany do umowy z Generalnym Wykonawcą 

robót budowlanych, 

xiii. opracowanie merytorycznego wkładu technicznego dotyczącego okoliczności 

mogących stanowić podstawę naliczenia kar umownych, w tym analizy faktycznego 

przebiegu realizacji robót, opóźnień oraz jakości wykonania; 

b) nadzór inwestorski nad inwestycją budowlaną i w tym zakresie: 

i. sporządzenie w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą i Zamawiającym 

Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (zwanego dalej SHRF) dla 

wszystkich zaplanowanych do realizacji robót budowlanych wraz z etapem 

dokumentacji powykonawczej i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz nadzór 

nad jego wykonaniem; 

ii. nadzór inwestorski oraz koordynacja robót budowlanych, które powinny być 

prowadzone przez ustanowionych inspektorów nadzoru budowlanego wskazanych  

i opłacanych przez Inżyniera Kontraktu we wszystkich wymaganych prawem 

branżach dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego; 

iii. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, niezwłoczne zawiadomienie 

Zamawiającego o dokonaniu wpisu do dziennika budowy dotyczącego wstrzymania 

robót budowlanych lub odbioru kluczowych kamieni milowych w realizacji SHRF; 

iv. monitoring postępu realizacji umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą robót 

budowlano-konserwatorskich oraz Wykonawcami pozostałych umów w ramach 

realizacji zadań w inwestycji łącznie z raportowaniem Zamawiającemu pod względem 

wskaźników rzeczowych i finansowych. Forma raportów powinna być zgodna  

z zaleceniami oraz uzgodniona z Zamawiającym na podstawie wymagań określanych 

przez Instytucję Pośredniczącą; 
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i. zarządzanie, monitorowanie i kontrola umów na roboty budowlane w zakresie 

określonych w Projekcie zadań pod względem technicznym, finansowym  

i organizacyjnym; 

v. kontrola nad właściwą i zgodną z SHRF realizacją inwestycji, współpraca w zakresie 

prowadzenia inwestycji oraz z osobami wskazanymi przez Zamawiającego 

odpowiedzialnymi za realizację inwestycji oraz Projektu; 

vi. organizowanie i prowadzenie cyklicznych narad koordynacyjnych raz w tygodniu oraz 

przygotowywanie protokołów z narad w celu umożliwienia podejmowania decyzji  

o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp realizacji inwestycji, przekazywanie 

do 3 dni roboczych stronom protokołów z narad oraz prowadzenie wszelkich spraw 

związanych z realizacją inwestycji (raportowanie postępu, ryzyk i roszczeń, w tym 

prowadzenia protokołów, list obecności, list ustaleń i zadań, list usterek i wad oraz 

ustalenie terminów ich usunięcia); 

vii. bieżąca kontrola zgodności sposobu wykonywania robót z obowiązującymi 

przepisami BHP wraz z cotygodniowym raportowaniem stwierdzonych uchybień, 

zagrożeń i zaistniałych incydentów związanych z bezpieczeństwem personelu 

znajdującego się na budowie, a w razie potrzeby doraźne rejestrowanie uchybień 

Wykonawcy i podwykonawców w BHP na poczet wymierzania kar porządkowych; 

viii. natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach 

oraz o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych 

nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, bezpieczeństwa prowadzenia 

robót, zakresu i terminowości realizacji umowy na roboty budowlane wraz ze 

sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu 

usuwanie takich problemów; 

ix. opiniowanie w zakresie technicznym i formalnym wszelkich odstępstw od 

dokumentacji technicznej i umowy zgłaszanych przez uczestników procesu 

inwestycyjnego; 
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x. utrzymywanie bieżącego kontaktu ze wszystkimi uczestnikami procesu 

inwestycyjnego, w tym m.in. z Zamawiającym, Wykonawcami, podwykonawcami oraz 

innymi i w razie potrzeby zapewnianie bezpośredniej komunikacji pomiędzy 

uczestnikami w formie narad ad-hoc; 

xi. comiesięczne pisemne raportowanie Zamawiającemu postępów rzeczowo-

finansowych inwestycji oraz ad-hoc w przypadku zdarzeń nieplanowanych, w formie 

aktualizacji stopnia zaawansowania SHRF; 

xii. weryfikacja jakości robót, materiałów i urządzeń z oceną ich wpływu na środowisko 

oraz zgodności z zasadą DNSH2 po stronie Generalnego Wykonawcy oraz pozostałych 

Wykonawców w zakresie przedmiotowej inwestycji (jeśli dotyczy); 

xiii. weryfikacja obmiarów i kosztorysów przedkładanych przez Generalnego Wykonawcę; 

xiv. prowadzenie książki obmiaru, umożliwiającej właściwe rozliczenie kontraktu w 

formule kosztorysowej (nie ryczałtowej); 

xv. udział w odbiorach (robót zanikających, częściowych, końcowym) oraz innych części 

obiektu wymagających prób i odbiorów technicznych w trakcie trwania inwestycji 

wraz z każdorazowym przygotowaniem dokumentacji z tych czynności  

i przekazaniem jej Zamawiającemu; 

xvi. wsparcie w opracowaniu wkładu merytorycznego w zakresie technicznym 

niezbędnym do sporządzenia wniosków o płatność oraz rozliczenia pozyskanego 

przez Zamawiającego finansowania zewnętrznego; 

xvii. pośredniczenie w polubownym rozstrzyganiu wszelkich sporów powstałych 

pomiędzy stronami procesu inwestycyjnego; 

 

2 Zgodność z zasadą DNSH należy weryfikować zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady DNSH w ramach 

projektu pn. „Poprawa warunków udostępniania oferty kulturalnej Teatru Collegium Nobilium w Warszawie poprzez 

przebudowę i renowację budynku oraz unowocześnienie wyposażenia“ (…) (Zarządzenie Rektora nr 72/2025). 
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c) prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi 

pracami, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z założonym harmonogramem, 

pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniami, projektem (budowlanym i wykonawczym), 

obowiązującym prawem, zasadami wiedzy inżynierskiej, finansowej, prawnej, założeniami 

finansowymi umów na roboty poprzez:  

01) potwierdzanie protokolarne faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrola 

prawidłowości i zasadności wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych; 

02) kontrolowanie rozliczeń finansowych robót budowlanych poprzez prowadzenie książki 

obmiaru i na jej podstawie weryfikacja i ustalanie przerobów deklarowanych przez 

Wykonawcę w dokumentacji księgowej. Kontrakt rozliczany będzie w formule 

kosztorysowej, nie ryczałtowej, a więc dla realnie zrealizowanych ilości prac; 

03) kontrolowanie dokumentów rozrachunkowych, w szczególności faktur VAT 

wystawionych przez wykonawcę pod względem merytorycznym (zgodność z zakresem  

i harmonogramem robót) i finansowym; faktury, o których mowa są zatwierdzane na 

podstawie podpisanych protokołów zaawansowania robót budowlanych; 

04) rozliczanie innych Wykonawców i podwykonawców z wykonanych prac i czuwanie nad 

dopełnieniem przez nich wszystkich formalności przed ostatecznym rozliczeniem 

inwestycji; 

05) dostarczenie Zamawiającemu min. 7 dni przed odbiorem końcowym oceny zasadności 

ewentualnych zgłoszonych przez Wykonawcę robót zamiennych, dodatkowych  

i zaniechanych wraz z ustalaniem treści protokołów konieczności i weryfikacją 

merytoryczną przedkładanych do nich kosztorysów; 

d) szczegółowe obowiązki i zadania dla zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego: 

i. ścisła współpraca z osobami reprezentującymi Zamawiającego; 

ii. protokolarne przekazanie Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy przy 

współudziale Zamawiającego; 

iii. wydanie do odpowiednich organów powiadomienia o dacie rozpoczęcia robót; 

iv. kontrola prawidłowej organizacji budowy (zabezpieczenia i oznakowania), dozór nad 
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uprzątnięciem terenu po zakończeniu robót; 

v. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z projektami i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej; 

vi. ocenianie i przedkładanie Zamawiającemu rekomendowanych rozwiązań wszelkich 

roszczeń kontraktowych i problemów występujących podczas robót w zakresie 

poszczególnych branż, zapobieganie sporom i opóźnieniom; 

vii. pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego 

Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych; 

viii. ścisła współpraca z nadzorem autorskim; 

ix. weryfikacja i analiza kart materiałowych, projektów zamiennych, zmian projektowych, 

kosztorysów różnicowych, dokumentacji powykonawczych itp. sporządzanych przez 

Wykonawcę z rekomendacjami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli 

chodzi o zgodność (lub niezgodność) z umową na roboty budowlane; 

x. zatwierdzanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, proponowanych metod wykonywania 

robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez 

Wykonawcę; 

xi. rekomendowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wszystkich zmian w planach  

i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub 

w następstwie wykonywania robót budowlanych; 

xii. opiniowanie materiałów i wyrobów budowlanych, rozwiązań technicznych oraz 

weryfikacja ich spójności z dokumentacją, a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych, niedopuszczonych do obrotu  

i zastosowania w budownictwie lub nieatestowanych; 

xiii. opiniowanie dokumentacji pomocniczej w tym m.in. projektów warsztatowych  

i technologicznych; 

xiv. monitorowanie postępu robót, regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz 

wszystkich innych działań wykonawców w aspekcie ich zobowiązań wynikających  
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z umów na roboty budowlane; 

xv. organizowanie i obecność na naradach budowy w trybie cotygodniowym w obecności 

przedstawicieli Zamawiającego; 

xvi. organizowanie dodatkowych narad w przypadkach zagrażających postępowi lub 

jakości robót egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami 

technicznymi i zapisami umownymi; 

xvii. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 

xviii. kontrola prawidłowości sposobu prowadzenia Dziennika Budowy przez Wykonawcę, 

realizowanie odpowiednich wpisów nadzoru inwestorskiego oraz weryfikacja wszelkiej 

dokumentacji powiązanej wymaganej przez Prawo budowlane, takiej jak m.in. 

dzienniki montażu, książki obmiarów, szkice tyczenia etc.; 

xix. sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru końcowego; 

xx. egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji i konserwacji 

urządzeń oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego; 

xxi. sprawdzenie i ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze 

stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją 

dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym; 

xxii. skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez 

odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w czynności dotyczącej 

zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy; 

xxiii. dostarczanie, o ile jest to konieczne, właściwym organom wszystkich żądanych 

informacji, dotyczących prowadzenia zadań inwestycyjnych zarządzanych przez 

Inżyniera Kontraktu; 

xxiv. przygotowywanie protokołów konieczności i protokołów negocjacji dla robót 

zamiennych lub uzupełniających po uzgodnieniu ich z Zamawiającym; 

xxv. zatwierdzanie obmiarów robót budowlanych wykazanych przez Wykonawcę  
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w kosztorysach powykonawczych; 

xxvi. sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

budowy; 

xxvii. koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzenie 

konieczności pobytu projektanta na budowie; 

xxviii. analizowanie harmonogramu robót, wnioskowanie do Wykonawcy robót o jego 

korektę bądź zmianę i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia; 

xxix. przeprowadzenie końcowego odbioru inwestycji do uzyskania niezbędnych prawem 

dokumentów, które pozwolą na rozliczenie projektu; 

xxx. koordynowanie procesu uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie wraz  

z uczestnictwem w kontrolach służb i organów nadzoru budowlanego (w szczególności 

MWKZ, PSSE, PSP, PINB); 

xxxi. nadzorowanie wykonania dokumentacji powykonawczej dla inwestycji; 

xxxii. nadzór nad usuwaniem wad w okresie rękojmi i gwarancji; 

xxxiii. przedkładanie Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji 

budowy (w tym dokumentacji fotograficznej). 

4. Zamawiający informuje, iż budynek Teatru Collegium Nobilium Akademii Teatralnej im. A. 

Zelwerowicza w Warszawie jest wpisany do rejestru zabytków.  

5. Dokumenty, pisane i elektroniczne, powstałe w toku realizacji usługi będącej przedmiotem 

zamówienia muszą być zgodne z „Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych  

w ramach funduszy unijnych na lata 2021–2027”, w tym ze standardami dostępności 

określonymi w Załączniku nr 2 do „Wytycznych...”. 

6. Usługa będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą 

Prawo budowlane, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, ustawą o wyrobach budowlanych, ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, normami, rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, rozporządzenia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego oraz pozostałymi, w tym: 
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a) Umowa dotycząca Projektu wraz z załącznikami, 

b) obowiązujące przepisy prawa krajowego i unijnego oraz procedury, o których mowa w art. 

184 ustawy o finansach publicznych; 

c) zasady polityk unijnych, w tym przepisy dotyczące konkurencji, pomocy publicznej, 

udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska, ochrony danych osobowych oraz 

polityki równych szans, 

d) wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w tym w szczególności: 

i. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, 

ii. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na 

lata 2021-2027, 

iii. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-

2027, 

iv. Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, 

v. Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, 

vi. Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 2021-

2027, 

e) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), 

f) zasady programu pomocowego przyjętego Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na kulturę  

i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach programu Fundusze Europejskie na 

Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (Dz.U. 2023 poz. 549), 

g) Szczegółowy Opis Priorytetów FEnIKS,  

h) Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 

grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm., zwanej dalej „KPON”), 
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i) Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE C 202  

z 7.06.2016, str. 389, zwanej dalej „KPP”), 

j) Ustawa z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024, poz. 1320 ze 

zm.); 

k) inne powiązane dokumenty: 

i. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami Dz.U. 2019 poz. 1696, 

ii. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. 2019 poz. 848), 

iii. prawo miejscowe, tj. Standard dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy, II wersja 

dokumentu – Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 1682/2017 Prezydenta Miasta 

Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r. 

7. Celem zapewnienia prawidłowości i rzetelności wykonania szacowania wartości usługi 

Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane częściowe opracowania projektowe oraz 

obowiązujące decyzje administracyjne, w tym w szczególności aktualne decyzje  

o pozwoleniu na budowę i dokumenty formalno-prawne związane z inwestycji przy czym 

udostępnienie dokumentacji nastąpi po uprzednim podpisaniu przez Wykonawcę 

zobowiązania do zachowania poufności (załącznik nr 3) oraz uzgodnieniu z Zamawiającym 

terminu, zakresu i formy przekazania materiałów (w formie elektronicznej lub do wglądu na 

miejscu). Udostępnione materiały mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu 

prawidłowego oszacowania realizacji przedmiotu zamówienia i nie mogą być powielane, 

udostępniane osobom trzecim ani publikowane bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia w celu 

prawidłowego zapoznania się z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia. Odbycie 

wizji lokalnej nie jest warunkiem udziału w szacowaniu ani nie stanowi warunku ważności 

złożonej wyceny. Wykonawca, który zrezygnuje z udziału w wizji lokalnej, ponosi ryzyko 

ewentualnych trudności wynikających z braku znajomości rzeczywistych warunków realizacji 

zamówienia. Celem odbycia wizji lokalnej Wykonawca powinien skontaktować się  
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z Zamawiającym za pośrednictwem biuro.kanclerza@e-at.edu.pl. Termin odbycia wizji 

lokalnej zostanie każdorazowo ustalony bezpośrednio z zainteresowanym Wykonawcą. 

Podczas wizji Zamawiający nie udziela wyjaśnień/ odpowiedzi na pytania uczestników wizji 

lokalnej dotyczące treści przedmiotu zamówienia. W toku wizji lokalnej, jej uczestnicy mogą 

sporządzać fotografie lub filmy z miejsca wizji lokalnej. 

IV. Termin realizacji zamówienia 

Usługa zostanie zrealizowana planowo w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, na czas 

realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych, do dnia uzyskania 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie inwestycji oraz podpisania bezusterkowego protokołu 

końcowego odbioru robót, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2028 r., przy czym planowany termin 

podpisania umowy z Wykonawcą (inżynier kontraktu pełniący jednocześnie funkcję inspektora 

nadzoru inwestorskiego) to kwiecień 2026 r. Zamawiający zastrzega, że w uzasadnionych 

przypadkach umowa z IK może zostać przedłużona o czas niezbędny do uzyskania ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie o którym mowa powyżej. 

Zamawiający przewiduje, że umowa z: 

a) Wykonawcą/cami projektu zostanie podpisana w okresie: I kw. 2026 r., 

b) Generalnym Wykonawcą robót budowlanych podpisana zostanie w okresie: II kw. 2026 r. 

Planowany termin prowadzenia robót budowlanych: II kw. 2026 r.- I kw. 2028 r. 

Planowany termin odbioru końcowego: I kw. 2028 r. 

Planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie: I kw. 2028 r. 

V. Wymagania w zakresie potencjału osobowego skierowanego przez Wykonawcę 

do realizacji zamówienia  

Zamawiający będzie wymagać, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca posiadał 

niezbędny potencjał osobowy. Przez niezbędny potencjał osobowy należy rozumieć zespół osób 

posiadających kwalifikacje wskazane poniżej, przy czym poszczególne funkcje mogą być łączone: 

mailto:biuro.kanclerza@e-at.edu.pl


 

15 

 

1) inspektora nadzoru robót budowlanych, posiadającego uprawnienia do sprawowania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami 

budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz 

doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót budowlanych, 

2) inspektora nadzoru robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do sprawowania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami 

budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w specjalności 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz doświadczenie zawodowe 

na stanowisku inspektora nadzoru robót sanitarnych, 

3) inspektora nadzoru robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia do sprawowania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami 

budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz doświadczenie 

zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych, 

4) inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych, posiadającego uprawnienia do 

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania 

robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 

bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz doświadczenie zawodowe na 

stanowisku inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych. 
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5) Inspektora nadzoru terenów zieleni, posiadającego stosowne wykształcenie kierunkowe 

(mgr ogrodnictwa lub architektury krajobrazu) oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie 

w realizacji lub nadzorze terenów zieleni w przestrzeniach publicznych. 

VI. Termin i forma złożenia informacji o wartości szacunkowej  

1. Zamawiający prosi o przekazanie informacji o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia do 

dnia 23 stycznia 2026 do godz. 12:00 pisemnie na adres mailowy: biuro.kanclerza@e-at.edu.pl. 

Brane pod uwagę będę tylko te informacje, które wpłyną we wskazanym terminie i na 

formularzu zgodnym z załączonym wzorem.  

2. Pytania można kierować na adres: biuro.kanclerza@e-at.edu.pl do dnia 20 stycznia 2026, do 

godz. 12:00. 

3. W ramach szacunkowej informacji należy podać cenę netto (ryczałtową) dla realizacji zadania,  

o którym mowa w części IV niniejszego szacowania, miesięczną stawkę ryczałtową oraz określić 

stawkę podatku od towarów i usług (VAT) przy użyciu formularza podanego w załączniku nr 1 do 

niniejszego Zaproszenia. 

4. W ramach Formularza szacowania wartości zamówienia należy złożyć oświadczenie  

o zapoznaniu się z informacją Zamawiającego o funkcjonowaniu mechanizmu sygnalizacyjnego 

oraz procedury zgłaszania niezgodności z KPON i KPP w ramach Programu Fundusze Europejskie 

na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, udostępnioną w siedzibie Zamawiającego oraz 

na jego stronie internetowej. 

VII. Wybór Wykonawcy 

1. Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i poznanie orientacyjnych cen 

rynkowych dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia. Złożona w odpowiedzi informacja  

o wartości szacunkowej nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani nie rodzi 

po stronie Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy. 

2. Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w ramach odrębnego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

mailto:biuro.kanclerza@e-at.edu.pl
mailto:biuro.kanclerza@e-at.edu.pl
https://akademia.at.edu.pl/poprawa-warunkow-udostepniania-oferty-kulturalnej-teatru-collegium-nobilium-w-warszawie-poprzez-przebudowe-i-renowacje-budynku-oraz-unowoczesnienie-wyposazenia/
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wewnętrznym regulaminem Zamawiającego, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, 

przejrzystości i równego traktowania wykonawców. 

VIII. Opis zamierzenia inwestycyjnego stanowiącego kontekst dla inicjowanego 

postępowania na świadczenie usług doradczych 

1. Inwestycja będzie realizowana zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową oraz wydanymi decyzjami: 266/SRD/PB/2024, 89/SRD/PB/2024, 318/Ś/2023. 

2. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane przy budynku. Obejmują 

przeprowadzanie robót budowlanych w Teatrze Collegium Nobilium (zwanym dalej” TCN)  

w zakresie: 

1) remont elewacji – Zamawiający dysponuje decyzją o pozwoleniu na budowę nr 

266/SRD/PB/2024 wraz z projektem architektoniczno-budowlanym i kosztorysem 

inwestorskim;  

2) podniesienie bezpieczeństwa pożarowego TCN poprzez przebudowę i remont dla 

dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – planowane jest 

wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych oraz robót budowlanych z zakresu stolarki 

i ślusarki drzwiowej, ścian niespełniających wymagań p.poż, wymiany klap oddymiających, 

zabezpieczenia więźby dachowej oraz wykonanie innych robót budowlanych; dodatkowo 

planowane jest wykonanie oświetlenia awaryjnego oraz systemu sygnalizacji pożarowej 

(SSP); Zamawiający dysponuje decyzją o pozwoleniu na budowę nr 318/Ś/2023 wraz  

z projektami, kosztorysami i STWiORB w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, 

elektrycznej i telekomunikacyjnej (oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, sterowanie 

drzwiami, videodomofony, ssp, pwp), sanitarnej (instalacja hydrantowa), 

3) remont systemu wentylacji i wykonanie systemu klimatyzacji wykonanie systemu 

teleinformatycznego (sieć LAN) w celu zapewnienia wydajnej i niezawodnej warstwy 

fizycznej sieci teleinformatycznej wraz z wykonaniem korekty akustycznej Sali Teatralnej 

oraz foyer; Zamawiający dysponuje decyzją o pozwoleniu na budowę nr 289/SRD/PB/2024 

wraz z projektami, kosztorysami i STWiORB w branży architektonicznej, akustyki, 
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elektroakustyki, wentylacji, klimatyzacji (wraz z częścią elektryczną dla urządzeń), sieci LAN 

remont toalety dla osób z niepełnosprawnościami; Dokumentacja wielobranżowa  

i formalno-prawna  dla tego zakresu jest w trakcie pozyskiwania przez Zamawiającego.  

z Konserwatorem Zabytków wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę; 

4) aranżacja wnętrz foyer TCN do pełnienia funkcji wystawienniczej wraz z jego remontem  

i przyległych publicznych przestrzeni komunikacyjnych (klatki schodowe, korytarze); 

Dokumentacja wielobranżowa i formalno-prawna dla tego zakresu jest w trakcie 

pozyskiwania przez Zamawiającego, 

5) wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznej (oświetlenie podstawowe 

wewnętrzne i zewnętrzne oraz gniazda), przebudowy systemu zasilania i sterowania 

oświetleniem teatralnym (standardy DMX i ArtNet) oraz zasilania obwodów regulowanych  

i nieregulowanych, wraz z oświetleniem scenicznym roboczym, modernizacja zasilania 

mechaniki górnej i dolnej sceny, przebudowa instalacji CCTV wraz z jej gruntownym 

unowocześnieniem, przebudowa i unowocześnienie instalacji systemu kontroli dostępu oraz 

antywłamaniowej. Integracja wszystkich istniejących i projektowanych instalacji poprzez 

zaprojektowanie systemu BMS; Dokumentacja wielobranżowa i formalno-prawna dla tego 

zakresu jest w trakcie pozyskiwania przez Zamawiającego, 

6) przebudowa instalacji sanitarnych (centralnego ogrzewania i wod-kan) w budynku TCN; 

Dokumentacja wielobranżowa i formalno-prawna dla tego zakresu jest w trakcie 

pozyskiwania przez Zamawiającego. 

3. Prace w otoczeniu 

W ramach prac związanych z zielenią przeprowadzona zostanie przebudowa dziedzińca Teatru 

Collegium Nobilium oraz zlokalizowanie tam miejsca odpoczynku i wyciszenia poprzez takie prace 

jak wymiana posadzki z kostki Bauma wraz z przebudową schodów i pochylni, remont czerpni 

terenowej, zmiana sposobu użytkowania istniejącej fontanny, uszczelnienie podziemnego zbiornika 

wody ppoż., remont murowanego ogrodzenia dziedzińca wraz z obróbkami blacharskimi, instalacja 

oświetleniowa dziedzińca, zaprojektowanie nowych nasadzeń i powierzchni biologicznie czynnej, 

zwiększenie retencji wody w obszarze istniejącego drzewostanu, zaproponowanie układu 
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funkcjonalnego mebli miejskich i obiektów małej architektury oraz wykonanie pozostałych 

uzupełniających robót budowlanych. Dla tego działania wymagane jest sporządzenie dokumentacji 

technicznej w branżach elektrycznej, sanitarnej, architektoniczno-budowlanej, zieleni, wydanie 

STWiORB, przedmiaru i kosztorysu; uzgodnienie remontu z Konserwatorem Zabytków wraz  

z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4. Podsumowanie  

Szacowana wartość zamówienia w zakresie robót budowlanych: 10 300 000 zł netto. 

IX. Informacje końcowe 

1. Zapytanie o oszacowanie wartości usługi nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia  

w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania 

Zamawiającego do przyjęcia oferty. Zapytanie ma na celu wskazanie Zamawiającemu wartości 

niezbędnej dla przyjęcia właściwego trybu udzielenia zamówienia.  

2. Tryb udzielenia zamówienia zostanie określony po ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia.  

X. Załączniki: 

1. Formularz szacowania, 

2. Obowiązek informacyjny,  

3. Zobowiązanie do zachowania poufności. 

/-/ Beata Szczucińska 

Kanclerka 

Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie  
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Załącznik nr 1 do postępowania nr JRLP.FNX.26.1.2026 

 – Formularz szacowania wartości zamówienia  

I. Oświadczenia 

Ja niżej podpisany/podpisana, w odpowiedzi na Zaproszenie do szacowania wartości usługi 

inżyniera kontraktu pełniącego jednocześnie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego po stronie 

Zamawiającego dla planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont budynku 

Teatru Collegium Nobilium Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie  

w zakresie elewacji, dziedzińca, przebudowy instalacji wewnętrznych oraz podniesienia 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego” realizowanego w ramach Projektu Poprawa warunków 

udostępniania oferty kulturalnej Teatru Collegium Nobilium w Warszawie poprzez przebudowę  

i renowację budynku oraz unowocześnienie wyposażenia (zgodnie z Umową o dofinansowanie nr 

FENX.07.01-IP.04-0052/24-00), oświadczam, że:  

1. Poniższa wycena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi. 

2. Poniższa wycena jest aktualna przez okres 90 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Ma 

charakter orientacyjny i nie stanowi oferty handlowej.  

II. Szacowana wartość zamówienia 

Szacunkowa łączna cena ryczałtowa netto wynosi: ....................................... zł,  

w tym stawka miesięczna: …………… zł netto x 24 miesiące,  

stawka podatku VAT: ……………………... %. 

III. Oświadczenia (wymagane) 

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Załącznikiem nr 2 oraz poinformowałem osoby, którymi 

się posługuję przy składaniu informacji o szacowanej wartości zamówienia o treści Załącznika nr 

2, zawierającego informację na temat przetwarzania danych osobowych. 
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2. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją Zamawiającego o funkcjonowaniu mechanizmu 

sygnalizacyjnego oraz procedury zgłaszania niezgodności z KPON i KPP w ramach Programu 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021– 2027, udostępnioną  

w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej. 

IV. Informacje końcowe 

• nazwa / imię i nazwisko, jeśli osoba fizyczna:  

• NIP (jeśli dotyczy):  

• data przedłożenia informacji:  

Podpis 

.............................................................. 

 

  

https://akademia.at.edu.pl/poprawa-warunkow-udostepniania-oferty-kulturalnej-teatru-collegium-nobilium-w-warszawie-poprzez-przebudowe-i-renowacje-budynku-oraz-unowoczesnienie-wyposazenia/
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Załącznik nr 2 do postępowania nr JRLP.FNX.26.1.2026 

– Klauzula informacyjna 

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO3, w związku z art. 88 ustawy 

wdrożeniowej4, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych: 

I. Administrator danych 

Odrębnymi administratorami Państwa danych osobowych są: 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego - w zakresie, w jakim pełni funkcję Instytucji 

Zarządzającej (IZ) programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 

2021-2027 (FEnIKS 2021-2027)5; z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/2, 00-926 Warszawa, 

2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w zakresie, w jakim pełni funkcję Instytucji 

Pośredniczącej (IP) FEnIKS 2021-2027 w ramach priorytetu FENX.07, z siedzibą  

w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa; 

3. Beneficjent – Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z siedzibą  

w Warszawie, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa. 

II. Cel przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją FEnIKS 2021-2027,  

w szczególności w celach związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa warunków udostępniania 

oferty kulturalnej Teatru Collegium Nobilium w Warszawie poprzez przebudowę i renowację 

budynku oraz unowocześnienie wyposażenia” umowa nr FENX.07.01-IP.04-0052/24-00 w ramach 

działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej priorytet FENX.07 Kultura 

 

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88; Dz. Urz. UE L 

127 z 23 maja 2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35), zwane dalej „RODO”. 

4 Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 

 z 2022 r., poz. 1079), zwana dalej „ustawą wdrożeniową”. 

5 Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy wdrożeniowej. 



 

23 

 

Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w tym  

w szczególności:  

• przeprowadzenia działań przygotowawczych (szacowania wartości przedmiotu zamówienia) 

do przeprowadzenia postępowania mającego na celu oszacowanie wartości zamówienia, 

• informowania o uruchomieniu właściwego postępowania o udzielenie zamówienia, 

będącego przedmiotem szacowania, 

• udostępnienia formularza szacowania na żądanie złożone w trybie udostępnienia informacji 

publicznej. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celów. Odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań. 

III. Podstawa przetwarzania  

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że:  

1. Zobowiązuje nas do tego prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonujemy zadania w interesie 

publicznym albo sprawujemy powierzoną nam władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), zaś 

wszystkie te zobowiązania wynikają z poniższych aktów prawa: 

• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na 

rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego 

i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, 

• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,  

• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 

września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego 

Unii (wersja przekształcona), 
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• ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, 

• ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 

• ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

2. wykonujemy zadania w interesie publicznym lub sprawujemy powierzoną nam władzę 

publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

3. przygotowujemy i realizujemy umowy, których stroną są osoby, których dane dotyczą, 

a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 lit 1 ust. 

b RODO).  

IV. Rodzaje przetwarzanych danych 

Możemy przetwarzać następujące rodzaje Państwa danych: 

1. dane identyfikacyjne, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, w tym: imię, 

nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, PESEL, REGON, 

wykształcenie, identyfikatory internetowe, 

2. dane związane z zakresem uczestnictwa Państwa jako osób fizycznych w projekcie, wskazane  

w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, w tym: wynagrodzenie, formę i okres 

zaangażowania w projekcie, 

3. dane Państwa jako osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających 

kwalifikowalność wydatków, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej, m.in. numer 

rachunku bankowego, numer uprawnień budowlanych, numer księgi wieczystej, 

4. dane w postaci wizerunku i głosu Państwa, jako osób uczestniczących w realizacji FEnIKS 2021-

2027 lub biorących udział w wydarzeniach z nim związanych. 

5. Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji  

i podmiotów zaangażowanych w realizację FEnIKS 2021-2027, w tym w szczególności od 

wnioskodawców, beneficjentów, partnerów, wykonawców.  

V. Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:  
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1. innym podmiotom, w tym ekspertom, o których mowa w art. 80 ustawy wdrożeniowej, którym 

zleciliśmy wykonywanie zadań w ramach FEnIKS 2021-2027, 

2. Instytucji Audytowej, o której mowa w art. 71 rozporządzenia 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. 

którą w przypadku FEnIKS 2021-2027 jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej6, 

3. instytucjom Unii Europejskiej (UE) lub podmiotom, którym UE powierzyła zadania dotyczące 

wdrażania FEnIKS 2021-2027; 

4. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów 

teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT 

i operatorom telekomunikacyjnym; 

5. organom państwowym na podstawie i w granicach przepisów prawa; 

6. innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne do osiągnięcia celu wskazanego powyżej. 

VI. Okres przechowywania danych  

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres realizacji umowy o dofinansowanie,  

w tym co najmniej przez okres 5 lat od 31 grudnia roku, w którym IP/IW dokona ostatniej płatności 

na rzecz Beneficjenta z zastrzeżeniem postanowień umowy o dofinansowanie, które mogą 

przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, a ponadto przepisów dotyczących pomocy 

publicznej i pomocy de minimis oraz przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, zgodnie  

z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

VII. Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługują Państwu następujące prawa:  

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),  

2. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),   

3. prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności,  

o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO  

4. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 

RODO), 

 

6 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. 
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5. prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

oraz w sposób zautomatyzowany, 

6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli 

przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi 

(tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e), 

7. prawo wniesienia skargi (art. 77 RODO) do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych - w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych 

osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa regulujące kwestię ochrony 

danych osobowych. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej innej niż Unia Europejska. 

X. Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych prosimy 

kontaktować się z Inspektorami Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób: iod@e-at.edu.pl lub 

na adres Beneficjenta. 

  

mailto:iod@e-at.edu.pl
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Załącznik nr 3 do postępowania nr JRLP.FNX.26.1.2026 

– Zobowiązanie do zachowania poufności 

Ja, niżej podpisany/a ..................................................................................................................... 

reprezentujący/a firmę .................................................................................................................... 

(dalej: „Wykonawca”), oświadczam, że: 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji i dokumentów 

uzyskanych w związku z udziałem w procedurze szacowania wartości przedmiotu zamówienia 

tj. inżyniera kontraktu pełniącego jednocześnie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego po 

stronie Zamawiającego dla planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont 

budynku Teatru Collegium Nobilium Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie  

w zakresie elewacji, dziedzińca, przebudowy instalacji wewnętrznych oraz podniesienia 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego”, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa (dalej: 

„Zamawiający”). 

2. Wykonawca nie ujawni żadnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego 

na szkodę, bez względu na formę, sposób lub nośnik ich przekazania. 

3. Wykonawca jest uprawniony do udostępnienia informacji lub dokumentów pozyskanych  

w ramach niniejszej procedury jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do 

należytego oszacowania przedmiotu zamówienia, przy czym: 

a) udostępnienie może nastąpić wyłącznie podmiotom współpracującym z Wykonawcą przy 

przygotowaniu szacowania, 

b) Wykonawca zobowiązuje się, aby każdy taki podmiot został wcześniej zobowiązany do 

zachowania poufności w zakresie przekazanych informacji, 

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie zasad poufności również przez 

podmioty, którym udostępnił informacje. 

4. Wykonawca oraz każdy podmiot, któremu Wykonawca udostępnił informacje lub dokumenty  

w celu realizacji niniejszego szacowania, po zakończeniu procedury zobowiązani są do: 
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a) niezwłocznego zwrócenia Zamawiającemu wszelkich przekazanych materiałów  

i dokumentów lub 

b) ich trwałego zniszczenia/usunięcia z nośników elektronicznych (dysków twardych, 

przenośnych, pamięci USB, serwerów, nośników optycznych itp.). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków technicznych  

i organizacyjnych mających na celu ochronę informacji przed nieuprawnionym dostępem, 

ujawnieniem lub wykorzystaniem. 

6. Wykonawca nie może publikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w jakiejkolwiek formie 

materiałów, danych, treści lub grafik pochodzących z niniejszego postępowania, poza zakresem 

niezbędnym do wykonania czynności związanych z oszacowaniem przedmiotu zamówienia. 

7. Powyższe zobowiązanie obowiązuje przez okres trwania procedury szacowania oraz po jej 

zakończeniu – bezterminowo, w zakresie ochrony informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa Zamawiającego lub innych informacji poufnych. 

8. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji na temat możliwości naruszenia przez 

Wykonawcę wskazanych powyżej obowiązków, Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy 

udzielenia pisemnych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dokumentów mogących wskazywać na 

dokonanie tego naruszenia. 

9. W razie naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z treści 

niniejszego dokumentu Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną  

w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia, płatną każdorazowo w terminie 14 dni od dnia wysłania Wykonawcy oświadczenia 

o nałożeniu kary. 

10. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i na to się godzi, że powyższe zastrzeżenie 

kar umownych nie wyłącza możliwości ubiegania się przez Zamawiającego  

o odszkodowanie w części przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych na drodze 

postępowania sądowego, na warunkach określonych przepisami prawa. 
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Data  ……………………….. 

 

Podpis ………………….…… 
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